

เทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอ ขลุ้ง จังหวัด จันทบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลเกวียนหัก	1	14	0	65,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
	2	21	10	0.00	0.00	0.00	47.62	100.00
	3	16	10	20,000.00	20,000.00	1,820.00	62.50	9.10
	4	12	0	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
รวม		63	20	107,000.00	115,000.00	1,820.00	31.75	1.70

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	65,000.00	21	0.00	16	20,000.00	12	22,000.00	63	107,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	45,000.00	21	0.00	16	20,000.00	12	50,000.00	63	115,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	65,000.00	45,000.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	20,000.00	20,000.00	1,820.00
มิติที่ 4	22,000.00	50,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	107,000.00	115,000.00	1,820.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
72	63	7	40	20	3	55.56	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565